

**PROGRAMACIÓN POR CICLOS CORTE DE CÉSPED****FORMATO**

VV-IPR-F-62

Versión: 02

Comuna	Barrio	Tramo - Dirección	Tipo de zona	Fecha de corte	Intervencion	m2 Atendidos
1	Hugo varela, caimito	CI 54A y 57 con Cra 49	Zona Verde	01 mayo	Contratista	15,177.58
1	Molinos de comfandi	CI 58A y 58D con Cra 46 y 49	Parques	01 mayo	Contratista	16,629.07
1	Molinos, Molinos de comfandi	CI 58A y 62 con Cra 43 y 48	Parques	02 mayo	Contratista	15,242.08
1	Molinos de Comfandi, El Caimito, simon bolivar	CI 54A a 58 con Cra 41 y 48	Zona Verde	02 mayo	Contratista	15,169.01
1	Molinos, 20 de julio	CI 60 y 62 con Cra 38 y 45	Separadores Viales	03 mayo	Contratista	19,736.71
1	Molinos	Cra 38 y 44 con CI 57 y 61	Parques	03 mayo	Contratista	16,618.30
1	Villa Diana, Harol Eder, bosques del Eden	Cra 35 con CI 55 a 58C	Separadores Viales	04 mayo	Contratista	10,119.00
1	Coronado, Beltran	CI 65 y 66B con Cra 39	Zona Verde	04 mayo	Contratista	16,189.88
1	Villa Diana, Harol Eder, La Carbonera	Cra 34E y 39 con CI 57 y 62	Zona Verde	06 mayo	Contratista	15,393.79
1	Reserva de zamorano	CI 60 con Cra 34C y 37	Zona Verde	06 mayo	Contratista	15,104.24
1	Reserva de Zamorano, Santiago Eder, Emanuel de la	Cra 32 y 33 con Dg60 y 62 y Cra 35A c	Zona Verde	07 mayo	Contratista	15,550.58
1	Coronado	Via a rozo coronado	Zona Verde	07 mayo	Contratista	13,880.71
1	Reserva de Zamorano, La Carbonera	CI 60 con Cra 34 y 37	Zona Verde	08 mayo	Contratista	24,308.45
1	La carbonera	CI 60 via la carbonera	Glorieta	09 mayo	Contratista	15,084.23
1	Zamorano, Ciudadela Comfaunion	CI 65 y Dg 59 con Cra 28 y 32A	Vias Peatonales	09 mayo	Contratista	10,141.80
1	Emanuel de la merced, la esperanza	Cra 34 con CI 60 a 64	Vias Ferreas	10 mayo	Contratista	11,343.77
1	Santiago eder, zamorano	Tv 35 con Dg 62 a Dg 64C	Vias Ferreas	10 mayo	Contratista	14,837.97
1	Santiago eder, zamorano,	Cra 33 con Dg 65 y Cra 35	Zona Verde	11 mayo	Contratista	15,309.44
1	Alameda, los mangos	CI 71 con Cra 29 y 30, CI 70 con Cra 28	Parques	11 mayo	Contratista	15,010.87
1	Los Mangos	CI 69B y 71 con Cra 29A y 31	Zona Verde	13 mayo	Contratista	15,379.85
1	Alameda, La Cosecha	Cra 26A y 27 con CI 71A	Zona Verde	13 mayo	Contratista	15,070.67
1	Alameda, Monteclaro	Cra 26A y 28 con CI 72 y 74	Vias Peatonales	14 mayo	Contratista	10,177.33
1	Alameda,Cosecha,Bosques Cenaprov,Portal de belen	CI 69D y 69F con Cra 18 y 26A	Parques	14 mayo	Contratista	15,043.97
1	Monteclaro, Quintas de Zamorano, La Cosecha	Cra 19 a 25 con CI 71 y 72	Parques	15 mayo	Contratista	15,005.99
1	Alameda	Cra 26 y 26A con CI 65C y 68	Separadores Viales	15 mayo	Contratista	14,979.00
1	La Cosecha, alameda, Bosques cenaprov	Cra 19 y 25 con CI 65B y 71	Separadores Viales	16 mayo	Contratista	15,108.06
1	Alameda	CI 68 y 69 con Cra 25 y 28	Parques	16 mayo	Contratista	15,085.57
1 y 2	departamental, la esperanza	Cra 34 con CI 52 a 60	Vias Ferreas	17 mayo	Contratista	19,059.24
2	La benedicta, estonia, industrial, departamental	Cra 34 con CI 44 a 51	Vias Ferreas	17 mayo	Contratista	15,761.79
2	Departamental	CI 51 con Cra 31A a 33	Zona Verde	18 mayo	Contratista	15,205.03
2	Mirriñao	Cra 31 y 34 con CI 51 a 54	Zona Verde	18 mayo	Contratista	15,138.31
2	Los Samanes	Cra 28 y 30 con CI 47 y 52	Polideportivos	20 mayo	Contratista	15,626.81
1 y 2	Mirriñao	CI 52 y 60 con Cra 28 a 32	Zona Verde	20 mayo	Contratista	16,670.75
2 y 5	Los cristales, palmeras de oriente, sauces	Cra 3 con CI 36 y 46	Zona Verde	21 mayo	Contratista	19,442.91
5	Palmeras, San jorge, antonio galan,	CI 34 y 35C con Cra 3 y 8	Zona Verde	21 mayo	Contratista	15,215.31
5	San jorge, altos del bosque, sauces	Cra 7 a 9 con CI 32C a 36	Zona Verde	22 mayo	Contratista	15,042.90
5	7 de agosto, palmeras de marsella, urb estrella	CI 32A y 34A con Cra 1 y 8	Zona Verde	22 mayo	Contratista	15,021.48
5	Urb el bosque, rincon del bosque	Cra 7 a 10A con CI 31B a 32C	Zona Verde	23 mayo	Contratista	14,864.48
5	Hernan acevedo, buenos aires, portal buenos aires	CI 33B y 35 con Cra 2E y 5F	Zona Verde	23 mayo	Contratista	14,921.99
5	Portal de buenos aires	CI 35E con Cra1 a 5EB	Zona Verde	24 mayo	Contratista	14,833.24

**PROGRAMACIÓN POR CICLOS CORTE DE CÉSPED****FORMATO**

VV-IPR-F-62

Versión: 02

Comuna	Barrio	Tramo - Dirección	Tipo de zona	Fecha de corte	Intervencion	m2 Atendidos
5	Popular modelo, prados oriente, buenos aires	Cra 3F y 6E con CI 32B y 35	Parques	24 mayo	Contratista	16,263.82
5	Municipal - San Jose	Cr 1 a 9A Este entre Tv 5 y CI 31	Zona Verde	25 mayo	Contratista	14,881.31
5	Municipal, popular modelo, prados de oriente	CI 31A y 32A con Cra 1 y 5E	Zona Verde	25 mayo	Contratista	15,230.34
5	El bosque, municipal	CI 30 y 31 con Cra 1 y 13 bordes batall	Zona Verde	27 mayo	Contratista	15,317.50
5	Municipal - San Jose	Cr 1 a 9A Este entre Tv 5 y CI 31	Zona Verde	27 mayo	Contratista	55.07
5	Municipal - San Jose	Cr 1 a 9A Este entre Tv 5 y CI 31	Zona Verde	28 mayo	Contratista	14.35
6	El paraiso	Dg 25 y 26 con Cra 4E	Zona Verde	28 mayo	Contratista	15,652.82
6	Las flores	Cra 1 a 3 con CI 21 a 30	Zona Verde	28 mayo	Contratista	15,370.58
6	Fatima, caicelandia, ciudadela palmira	CI 24 y 30 con Cra 6 y 7	Vias Peatonales	28 mayo	Contratista	15,110.23
6	Caicelandia, las flores	Cra 4 y 6A con CI 21 y 30	Vias Peatonales	29 mayo	Contratista	15,360.05
6	Colombia, papayal	Cra 7 a 15 con CI 27 a 31	Parques	29 mayo	Contratista	14,815.34
6	Fatima, papayal, ciudadela palmira	Cra 9 y 14 con CI 24 y 28	Zona Verde	30 mayo	Contratista	15,110.38
7	El sembrador	CI 23 con Cra 16 y 16A	Zona Verde	30 mayo	Contratista	10,219.69
6 y 7	Guayacanes del parque, sembrador, libertadores	CI 24 y 28 con Cra 16 y 17	Parques	31 mayo	Contratista	15,718.20
7	El sembrador	CI 23 y 24 con Cra 16 y 17	Zona Verde	31 mayo	Contratista	15,094.81
5	Bosque municipal	Bosque municipal	Zona Verde	13 mayo	Fijos	83,986.47
5	Bosque municipal	CI 32A y 33 con Cra 9 y 14	Zona Verde	14 mayo	Fijos	86,036.69
1	Zamorano	CI 65 entre Cra 28 y 30	Zona Verde	01 mayo	Fijos	15,524.13
1	La esperanza, carbonera	Cra 34A y 34C con CI 54A y 30	Zona Verde	01 mayo	Fijos	10,999.19
1	Bosques del eden, carbonera	Cra 34C y 34D con CI 54A y 55	Zona Verde	01 mayo	Fijos	14,983.41
1	Bosques del eden, la esperanza	Cra 34 a 34C con CI 52 y 52	Zona Verde	01 mayo	Fijos	9,845.01
2	Juan Pablo II, portal de las palmas	C 45 y 54 con Cra 41 y 44	Zona Verde	02 mayo	Fijos	15,313.21
1	Bosques del eden	CI 54A con Cra 34C y 34E	Zona Verde	02 mayo	Fijos	15,161.70
1 y 2	Betania confandi, villa diana, harold eder	CI 55 con Cra 35 y 38	Zona Verde	02 mayo	Fijos	15,160.06
2	Ignacio torres, santa teresita, betania confandi	Cra 35 y Cra 40 con CI 47 a 55	Zona Verde	02 mayo	Fijos	14,888.06
2	Llano grande, portal de las palmas, juan pablo II	CI 54 con Cra 41 y 48A	Zona Verde	03 mayo	Fijos	14,945.57
2	Villa claudia	CI 51 con Cra 34C y 34E	Zona Verde	03 mayo	Fijos	14,892.84
2	Industrial, benedicta, santa teresita	CI 42 y 55 con Cra 34 y 40	Vias Peatonales	03 mayo	Fijos	16,330.66
1	Caimito, simon bolivar	CI 54 y 54A con Cra 38 y 46	Zona Verde	04 mayo	Fijos	16,299.47
2	Llano grande, llanos de la rivera	CI 42 y 51 con Cra 45 y 47	Parques	04 mayo	Fijos	16,523.84
2	Llano grande	Cra 45 y 48 con CI 50 a 54	Polideportivos	04 mayo	Fijos	14,891.38
2	Llano grande	Cra 48 a 49A con CI 42 a 54	Zona Verde	04 mayo	Fijos	20,076.14
2	Llanos de la rivera, villa mercedes	Cra 45 y 48 con CI 42 a 45	Zona Verde	06 mayo	Fijos	9,760.50
2	Santa teresita, juan pablo II	Cra 37 y 41 con CI 47 a 51	Polideportivos	06 mayo	Fijos	15,409.06
2	Multicentro, industrial	Cra 40 y 43 con CI 42 a 47	Vias Peatonales	06 mayo	Fijos	10,914.26
2	Portal de las palmas	Cra 43 y 47A con CI 45 y 54	Separadores Viales	06 mayo	Fijos	14,690.74
7	Paraiso de la italia	CI 5E con Cra 28 y 28E	Zona Verde	07 mayo	Fijos	16,237.16
7	Villa toscana, caminos de hacienda, parques italia	CI 6 con Cra 24 a 31	Parques	07 mayo	Fijos	14,997.31
7	Tulipanes, almendros y paraiso de la italia	CI 5C con cra 28A y 28B	Parques	07 mayo	Fijos	10,487.39

**PROGRAMACIÓN POR CICLOS CORTE DE CÉSPED****FORMATO**

VV-IPR-F-62

Versión: 02

Comuna	Barrio	Tramo - Dirección	Tipo de zona	Fecha de corte	Intervencion	m2 Atendidos
7	Tulipanes de la italia	Cl 5E con Cra 28 y 28C	Parques	07 mayo	Fijos	10,663.84
7	Villa toscana, caminos de la hacienda	Dg 29 y Cra 31 con Cl 6 y 10A	Separadores Viales	08 mayo	Fijos	14,888.79
7	Salida a candelaria por la unal	Cr 32 con Cl 10 salida a candelaria	Glorieta	08 mayo	Fijos	11,163.82
7	Villa toscana	Cl 6 con Cra 29 y 29A	Zona Verde	08 mayo	Fijos	15,282.62
7	Salida a candelaria	Cra 32 via a candelaria	Zona Verde	08 mayo	Fijos	15,030.93
7	Chapinero del sur	Tv 31B y 31D con Dg 4C	Zona Verde	09 mayo	Fijos	12,117.74
7	Chapinero del sur	Tv 31B y 31D con Dg 4C	Zona Verde	09 mayo	Fijos	44,536.41
7	La independencia, Guayacan	Cra 32 y 32A con Cl 18a UN	Zona Verde	10 mayo	Fijos	15,424.75
3	Olimpico	Tv 23 con Cra 35A y 39	Vias Ferreas	10 mayo	Fijos	14,480.99
3 y 7	Los robles y olimpico	Cra 34A con Cl 18A a 23	Zona Verde	10 mayo	Fijos	15,352.98
7	Santa clara y barrio nuevo	Cra 29A y 33A con Cl 18A y 26	Zona Verde	10 mayo	Fijos	10,142.23
3	Palmas de la hacienda, entre palmas, olimpico	Cra 39 entre Cl 23 y 26	Zona Verde	11 mayo	Fijos	17,428.60
3	Rivera escobar	Cl 27 y 31 con Cra 33A y 38	Vias Peatonales	11 mayo	Fijos	15,138.83
3	Olimpico	Cl 23A con Cra 35 y 38	Zona Verde	11 mayo	Fijos	14,833.26
3	Olimpico	Cra 35 a 37 con cl 24 y 25C	Polideportivos	11 mayo	Fijos	14,739.24
3 y 4	Loreto, pomona, jorge eliecer gaitan	Cra 34 y 35 con Cl 31 a 42	Vias Ferreas	15 mayo	Fijos	17,608.35
4 y 7	Colombia,santa rita,obrero, delicias, uribe uribe	Cra 32A con Cra 19 a 31, Cl 26 con Cra	Zona Verde	15 mayo	Fijos	16,016.44
4, 5 y 6	Alfonso lopez, obrero, colombina	Cra 19, 26 y 29 con Cl 32, 36 y 39	Zona Verde	15 mayo	Fijos	15,771.47
2 y 3	Jorge eliecer gaitan, loreto, industrial	Cra 34 con Cl 36 y 43 Cra 34 con Cl 36	Zona Verde	16 mayo	Fijos	15,342.69
3	Santa barbara, cc llano grand salida a cali	Cra 41 con Cl 31 y 33A , Cl 31 salida a	Zona Verde	16 mayo	Fijos	19,762.13
3	Emilia, el prado	Cra 41 y 43 con Cl 37A y 38A	Zona Verde	16 mayo	Fijos	16,777.15
3	Villa las palmas	Cl 33 y 35A con Cra 41 y 46	Zona Verde	17 mayo	Fijos	16,395.22
3	Santa barbara , brisas del bolo	Cra 33A con Cl 31A y 33	Zona Verde	17 mayo	Fijos	10,700.26
3	Portal de santa ana, santa ana	Cra 46 a 49 con Cl 35 a 39	Zona Verde	17 mayo	Fijos	16,579.71
2	Versalles, santa isabel, berlin, estonia	Cl 42 y 47 con Cra 25 y 34	Vias Peatonales	17 mayo	Fijos	14,934.86
3	Villa las palmas, santa ana	Cl 33A a 35 con Cra 46 y 49	Zona Verde	18 mayo	Fijos	11,861.86
2	Versalle, altamira, samanes, santa isabel	Cl 45 y 47 con Cra 24 y 34	Vias Peatonales	18 mayo	Fijos	10,303.25
2	Villas de Cañamiel	Cra 19 Con Cl 42 y 50, Cra 23Aa 27 con	Zona Verde	18 mayo	Fijos	15,548.66
2	Las Mercedes	Cl 49 hasta Diag 28 con Cr 19 y 28	Separadores Viales	18 mayo	Fijos	15,547.79
2	Altamira	Cl 46 y 47 con Cra 19 y 27	Parques	20 mayo	Fijos	15,283.71
2	Las Mercedes	Cl 60 y 63 con Cra 25 y 28	Zona Verde	20 mayo	Fijos	15,131.82
2	Las Mercedes	Cra 24 y 26 con Cl 54 y 62	Zona Verde	20 mayo	Fijos	15,036.92
2	Las mercedes	Cl 54 y 57 conCra 23 y Dg 28	Vias Peatonales	21 mayo	Fijos	15,026.57
2	Pobaldo de confaunion	Cl 48 con Cra 13 y 19	Zona Verde	21 mayo	Fijos	9,799.40
2	Pobaldo de confaunion	Cl 46 y 48 con Cra 11b y 19	Zona Verde	21 mayo	Fijos	15,091.84
2	Pobaldo de confaunion, plaza campestre	Cl 48A a 48C con Cra 7 y 19	Parques	21 mayo	Fijos	14,820.61
2	Plaza campestre	Cl 42 y 48 con Cl 13 y 14A	Vias Peatonales	22 mayo	Fijos	12,924.65
2	Santa maria del palmar	Cl 42A a 45 con Cra 3 y 5	Zona Verde	22 mayo	Fijos	15,140.90
2	Santa maria del palmar, los cristales	Cl 45 y 48 con Cra 3 y 6	Zona Verde	22 mayo	Fijos	15,011.35

**PROGRAMACIÓN POR CICLOS CORTE DE CÉSPED****FORMATO**

VV-IPR-F-62

Versión: 02

Comuna	Barrio	Tramo - Dirección	Tipo de zona	Fecha de corte	Intervencion	m2 Atendidos
5	Sauces	Cra 1 y 3 con Cl 35Bis y 37	Zona Verde	22 mayo	Fijos	10,143.16
4 y 5	San pedro, san cayetano, libertad, campestre	Cl 37 a 41 entre Cra 6 y 23	Parques	23 mayo	Fijos	8,275.14
7	Portales del sembrador, guayacanes del sembrador	Cl 23 y 26 con Cra 19 y 21	Parques	23 mayo	Fijos	14,951.83
7	Portales del sembrador, el sembrador	Cl 23 con Cra 17A y 21	Separadores Viales	23 mayo	Fijos	15,137.99
7	El trebol, guayacanes del ingenio y del sembrador	Cl 23 y 27 con Cra 18 a 23	Vias Peatonales	23 mayo	Fijos	15,133.32
7	El sembrador, portales del sembrador	Cl 21 y 23 con Cra 86 a 21	Zona Verde	24 mayo	Fijos	15,123.41
7	El sembrador	Cl 18 a 20 con Cra 18 y 21	Parques	24 mayo	Fijos	15,347.29
7	Recreo, portales del sembrador	Cl 19 y 23 con Cra 24 y 25	Separadores Viales	24 mayo	Fijos	10,979.24
7	El sembrador	Tv 20 y Cra 24 con Cl 13 y 18	Zona Verde	25 mayo	Fijos	14,795.55
7	El sembrador	Cra 21 y 21B con Cl 16 y 18	Separadores Viales	25 mayo	Fijos	15,142.09
7	El sembrador, portales recreo, petruc	Cl 16 y 18 con Cra 21B y 29	Separadores Viales	25 mayo	Fijos	13,715.18
7	Portales del recreo, las americas, sembrador	Cra 24 y 25A con Cl 13 y 18	Zona Verde	27 mayo	Fijos	10,823.73
7	Chapinero, luis carlos galan	Cra 29 y 30 con Cl 11 y 16	Separadores Viales	27 mayo	Fijos	14,811.23
7	Las americas	Cra 30 con Cl 12A y 16	Zona Verde	27 mayo	Fijos	16,172.66
7	Las americas	Cl 14 y 16 con Cra 24A y 28A	Parques	27 mayo	Fijos	15,530.51
7	Sesquicentenario	Cl 11 y 12 con Cra 24 a 28A	Vias Peatonales	28 mayo	Fijos	15,705.36
7	Las americas	Cl 12 y 12A con Cra 24 y 26	Vias Peatonales	28 mayo	Fijos	15,819.62
7	Las americas y sesquicentenario	Cra 29A y 30 con Cl 10 y 13	Zona Verde	28 mayo	Fijos	14,475.34
7	Parques de la italia	Cl 10 con Cra 24 y 24F	Separadores Viales	29 mayo	Fijos	9,547.52
7	Parques italia, sesquicentenario, perseverancia	Cl 6 y 12 con Cr 24	Zona Verde	29 mayo	Fijos	13,032.87
7	Parques de la italia, villa fontana	Dg 28 con Cl 6 y 9	Vias Peatonales	29 mayo	Fijos	10,555.01
7	Parques de la italia	Dg 28 con Cl 10 a Cra 25	Glorieta	29 mayo	Fijos	11,710.07
7	Villa fontana, caminos de la hacienda	Dg 29 con Tv 7A y Cl 6	Separadores Viales	30 mayo	Fijos	15,646.04
7	Chapinero, Luis carlos galan	Dg 30 con Cl 11 y 15A	Zona Verde	30 mayo	Fijos	14,974.26
7	Acacias de la italia	Cl 5E y 6 con Cra 24 y 28	Zona Verde	30 mayo	Fijos	16,126.27
7	Luis carlos galan	Dg 30 y Cra 31 A con Cl 10 y 11	Zona Verde	31 mayo	Fijos	10,935.56
7	Cerezos y acacias de la italia	Cl 4 y 5B con Cra 25 y 27	Vias Peatonales	31 mayo	Fijos	9,623.05
7	Cerezos y acacias de la italia	Cl 5a Con Cra 24 y 28	Vias Peatonales	31 mayo	Fijos	15,418.63
7	Paraiso de la italia	Cl 5E y 6 con Cra 29C y 30E	Parques	31 mayo	Fijos	3,808.71
7	Tulipanes y almendros d ela italia	Cra 28 con Cl 4 a 6 y Cl 4 entre Cra 28	Separadores Viales	31 mayo	Fijos	4,854.49
TOTAL						2,282,028.67