

CRONOGRAMA CORTE DE CESPED LA UNION 2026

CODIGO	MES	NOMBRE	UBICACION DEL AREA A INTERVENIR	AREA M2 EJECUTADO
1	ENERO	COLISEO FATIMA	Barrio Fatima	4.371,79
2	ENERO	POLIDEPORTIVO	Barrio El Jardin	1.167,80
3	ENERO	PARQUE EL JARDIN	Barrio El Jardin	874,76
4	ENERO	PARQUE SAN PEDRO	Barrio San Pedro	3.148,48
5	ENERO	AVENIDA SAN LUIS PEATONAL SAN LUIS	Barrio San Pedro, Barrio Los Hateños, Barrio os Viñedos, Via a San Luis	10.738,20
6	ENERO	CANCHA LAS BRISAS	Barrio Las Brisas	4.925,76
7	ENERO	ANDEN ENTRADA LA UNION	Barrio Las Lajas	3.630,23
8	ENERO	SEPARADOR ENTRADA LA UNION	Barrio Las Lajas	6.042,51
9	ENERO	LA ERMITA	Barrio Las Lajas	9.944,50
10	ENERO	PARQUE PRINCIPAL	Barrio La Floresta	4.259,26
11	ENERO	PARQUE LA FLORESTA	Barrio El Prado	1.599,00
12	ENERO	PARQUE EL PRADO	Barrio Belen	934,49
				51.636,78

CRONOGRAMA CORTE DE CESPED LA UNION 2026

CODIGO	MES	NOMBRE	UBICACION DEL AREA A INTERVENIR	AREA M2 EJECUTADO
1	FEBRERO	COLISEO FATIMA	Barrio Fatima	4.371,79
2	FEBRERO	POLIDEPORTIVO	Barrio El Jardin	1.167,80
3	FEBRERO	PARQUE EL JARDIN	Barrio El Jardin	874,76
4	FEBRERO	PARQUE SAN PEDRO	Barrio San Pedro	3.148,48
5	FEBRERO	AVENIDA SAN LUIS PEATONAL SAN LUIS	Barrio San Pedro, Barrio Los Hateños, Barrio os Viñedos, Via a San Luis	10.738,20
6	FEBRERO	CANCHA LAS BRISAS	Barrio Las Brisas	4.925,76
7	FEBRERO	ANDEN ENTRADA LA UNION	Barrio Las Lajas	3.630,23
8	FEBRERO	SEPARADOR ENTRADA LA UNION	Barrio Las Lajas	6.042,51
9	FEBRERO	LA ERMITA	Barrio Las Lajas	9.944,50
10	FEBRERO	PARQUE PRINCIPAL	Barrio La Floresta	4.259,26
11	FEBRERO	PARQUE LA FLORESTA	Barrio El Prado	1.599,00
12	FEBRERO	PARQUE EL PRADO	Barrio Belen	934,49
				51.636,78

CRONOGRAMA CORTE DE CESPED LA UNION 2026

CODIGO	MES	NOMBRE	UBICACION DEL AREA A INTERVENIR	AREA M2 EJECUTADO
1	MARZO	COLISEO FATIMA	Barrio Fatima	4.371,79
2	MARZO	POLIDEPORTIVO	Barrio El Jardin	1.167,80
3	MARZO	PARQUE EL JARDIN	Barrio El Jardin	874,76
4	MARZO	PARQUE SAN PEDRO	Barrio San Pedro	3.148,48
5	MARZO	AVENIDA SAN LUIS PEATONAL SAN LUIS	Barrio San Pedro, Barrio Los Hateños, Barrio os Viñedos, Via a San Luis	10.738,20
6	MARZO	CANCHA LAS BRISAS	Barrio Las Brisas	4.925,76
7	MARZO	ANDEN ENTRADA LA UNION	Barrio Las Lajas	3.630,23
8	MARZO	SEPARADOR ENTRADA LA UNION	Barrio Las Lajas	6.042,51
9	MARZO	LA ERMITA	Barrio Las Lajas	9.944,50
10	MARZO	PARQUE PRINCIPAL	Barrio La Floresta	4.259,26
11	MARZO	PARQUE LA FLORESTA	Barrio El Prado	1.599,00
12	MARZO	PARQUE EL PRADO	Barrio Belen	934,49
				51.636,78

CRONOGRAMA CORTE DE CESPED LA UNION 2026

CODIGO	MES	NOMBRE	UBICACION DEL AREA A INTERVENIR	AREA M2 EJECUTADO
1	ABRIL	COLISEO FATIMA	Barrio Fatima	4.371,79
2	ABRIL	POLIDEPORTIVO	Barrio El Jardin	1.167,80
3	ABRIL	PARQUE EL JARDIN	Barrio El Jardin	874,76
4	ABRIL	PARQUE SAN PEDRO	Barrio San Pedro	3.148,48
5	ABRIL	AVENIDA SAN LUIS PEATONAL SAN LUIS	Barrio San Pedro, Barrio Los Hateños, Barrio os Viñedos, Via a San Luis	10.738,20
6	ABRIL	CANCHA LAS BRISAS	Barrio Las Brisas	4.925,76
7	ABRIL	ANDEN ENTRADA LA UNION	Barrio Las Lajas	3.630,23
8	ABRIL	SEPARADOR ENTRADA LA UNION	Barrio Las Lajas	6.042,51
9	ABRIL	LA ERMITA	Barrio Las Lajas	9.944,50
10	ABRIL	PARQUE PRINCIPAL	Barrio La Floresta	4.259,26
11	ABRIL	PARQUE LA FLORESTA	Barrio El Prado	1.599,00
12	ABRIL	PARQUE EL PRADO	Barrio Belen	934,49
				51.636,78

CRONOGRAMA CORTE DE CESPED LA UNION 2026

CODIGO	MES	NOMBRE	UBICACION DEL AREA A INTERVENIR	AREA M2 EJECUTADO
1	MAYO	COLISEO FATIMA	Barrio Fatima	4.371,79
2	MAYO	POLIDEPORTIVO	Barrio El Jardin	1.167,80
3	MAYO	PARQUE EL JARDIN	Barrio El Jardin	874,76
4	MAYO	PARQUE SAN PEDRO	Barrio San Pedro	3.148,48
5	MAYO	AVENIDA SAN LUIS PEATONAL SAN LUIS	Barrio San Pedro, Barrio Los Hateños, Barrio os Viñedos, Via a San Luis	10.738,20
6	MAYO	CANCHA LAS BRISAS	Barrio Las Brisas	4.925,76
7	MAYO	ANDEN ENTRADA LA UNION	Barrio Las Lajas	3.630,23
8	MAYO	SEPARADOR ENTRADA LA UNION	Barrio Las Lajas	6.042,51
9	MAYO	LA ERMITA	Barrio Las Lajas	9.944,50
10	MAYO	PARQUE PRINCIPAL	Barrio La Floresta	4.259,26
11	MAYO	PARQUE LA FLORESTA	Barrio El Prado	1.599,00
12	MAYO	PARQUE EL PRADO	Barrio Belen	934,49
				51.636,78

CRONOGRAMA CORTE DE CESPED LA UNION 2026

CODIGO	MES	NOMBRE	UBICACION DEL AREA A INTERVENIR	AREA M2 EJECUTADO
1	JUNIO	COLISEO FATIMA	Barrio Fatima	4.371,79
2	JUNIO	POLIDEPORTIVO	Barrio El Jardin	1.167,80
3	JUNIO	PARQUE EL JARDIN	Barrio El Jardin	874,76
4	JUNIO	PARQUE SAN PEDRO	Barrio San Pedro	3.148,48
5	JUNIO	AVENIDA SAN LUIS PEATONAL SAN LUIS	Barrio San Pedro, Barrio Los Hateños, Barrio os Viñedos, Via a San Luis	10.738,20
6	JUNIO	CANCHA LAS BRISAS	Barrio Las Brisas	4.925,76
7	JUNIO	ANDEN ENTRADA LA UNION	Barrio Las Lajas	3.630,23
8	JUNIO	SEPARADOR ENTRADA LA UNION	Barrio Las Lajas	6.042,51
9	JUNIO	LA ERMITA	Barrio Las Lajas	9.944,50
10	JUNIO	PARQUE PRINCIPAL	Barrio La Floresta	4.259,26
11	JUNIO	PARQUE LA FLORESTA	Barrio El Prado	1.599,00
12	JULIO	PARQUE EL PRADO	Barrio Belen	934,49
				51.636,78

CRONOGRAMA CORTE DE CESPED LA UNION 2026

CODIGO	MES	NOMBRE	UBICACION DEL AREA A INTERVENIR	AREA M2 EJECUTADO
1	JULIO	COLISEO FATIMA	Barrio Fatima	4.371,79
2	JULIO	POLIDEPORTIVO	Barrio El Jardin	1.167,80
3	JULIO	PARQUE EL JARDIN	Barrio El Jardin	874,76
4	JULIO	PARQUE SAN PEDRO	Barrio San Pedro	3.148,48
5	JULIO	AVENIDA SAN LUIS PEATONAL SAN LUIS	Barrio San Pedro, Barrio Los Hateños, Barrio os Viñedos, Via a San Luis	10.738,20
6	JULIO	CANCHA LAS BRISAS	Barrio Las Brisas	4.925,76
7	JULIO	ANDEN ENTRADA LA UNION	Barrio Las Lajas	3.630,23
8	JULIO	SEPARADOR ENTRADA LA UNION	Barrio Las Lajas	6.042,51
9	JULIO	LA ERMITA	Barrio Las Lajas	9.944,50
10	JULIO	PARQUE PRINCIPAL	Barrio La Floresta	4.259,26
11	JULIO	PARQUE LA FLORESTA	Barrio El Prado	1.599,00
12	JULIO	PARQUE EL PRADO	Barrio Belen	934,49
				51.636,78

CRONOGRAMA CORTE DE CESPED LA UNION 2026

CODIGO	MES	NOMBRE	UBICACION DEL AREA A INTERVENIR	AREA M2 EJECUTADO
1	AGOSTO	COLISEO FATIMA	Barrio Fatima	4.371,79
2	AGOSTO	POLIDEPORTIVO	Barrio El Jardin	1.167,80
3	AGOSTO	PARQUE EL JARDIN	Barrio El Jardin	874,76
4	AGOSTO	PARQUE SAN PEDRO	Barrio San Pedro	3.148,48
5	AGOSTO	AVENIDA SAN LUIS PEATONAL SAN LUIS	Barrio San Pedro, Barrio Los Hateños, Barrio os Viñedos, Via a San Luis	10.738,20
6	AGOSTO	CANCHA LAS BRISAS	Barrio Las Brisas	4.925,76
7	AGOSTO	ANDEN ENTRADA LA UNION	Barrio Las Lajas	3.630,23
8	AGOSTO	SEPARADOR ENTRADA LA UNION	Barrio Las Lajas	6.042,51
9	AGOSTO	LA ERMITA	Barrio Las Lajas	9.944,50
10	AGOSTO	PARQUE PRINCIPAL	Barrio La Floresta	4.259,26
11	AGOSTO	PARQUE LA FLORESTA	Barrio El Prado	1.599,00
12	AGOSTO	PARQUE EL PRADO	Barrio Belen	934,49
				51.636,78

CRONOGRAMA CORTE DE CESPED LA UNION 2026

CODIGO	MES	NOMBRE	UBICACION DEL AREA A INTERVENIR	AREA M2 EJECUTADO
1	SEPTIEMBRE	COLISEO FATIMA	Barrio Fatima	4.371,79
2	SEPTIEMBRE	POLIDEPORTIVO	Barrio El Jardin	1.167,80
3	SEPTIEMBRE	PARQUE EL JARDIN	Barrio El Jardin	874,76
4	SEPTIEMBRE	PARQUE SAN PEDRO	Barrio San Pedro	3.148,48
5	SEPTIEMBRE	AVENIDA SAN LUIS PEATONAL SAN LUIS	Barrio San Pedro, Barrio Los Hateños, Barrio os Viñedos, Via a San Luis	10.738,20
6	SEPTIEMBRE	CANCHA LAS BRISAS	Barrio Las Brisas	4.925,76
7	SEPTIEMBRE	ANDEN ENTRADA LA UNION	Barrio Las Lajas	3.630,23
8	SEPTIEMBRE	SEPARADOR ENTRADA LA UNION	Barrio Las Lajas	6.042,51
9	SEPTIEMBRE	LA ERMITA	Barrio Las Lajas	9.944,50
10	SEPTIEMBRE	PARQUE PRINCIPAL	Barrio La Floresta	4.259,26
11	SEPTIEMBRE	PARQUE LA FLORESTA	Barrio El Prado	1.599,00
12	SEPTIEMBRE	PARQUE EL PRADO	Barrio Belen	934,49
				51.636,78

CRONOGRAMA CORTE DE CESPED LA UNION 2026

CODIGO	MES	NOMBRE	UBICACION DEL AREA A INTERVENIR	AREA M2 EJECUTADO
1	OCTUBRE	COLISEO FATIMA	Barrio Fatima	4.371,79
2	OCTUBRE	POLIDEPORTIVO	Barrio El Jardin	1.167,80
3	OCTUBRE	PARQUE EL JARDIN	Barrio El Jardin	874,76
4	OCTUBRE	PARQUE SAN PEDRO	Barrio San Pedro	3.148,48
5	OCTUBRE	AVENIDA SAN LUIS PEATONAL SAN LUIS	Barrio San Pedro, Barrio Los Hateños, Barrio os Viñedos, Via a San Luis	10.738,20
6	OCTUBRE	CANCHA LAS BRISAS	Barrio Las Brisas	4.925,76
7	OCTUBRE	ANDEN ENTRADA LA UNION	Barrio Las Lajas	3.630,23
8	OCTUBRE	SEPARADOR ENTRADA LA UNION	Barrio Las Lajas	6.042,51
9	OCTUBRE	LA ERMITA	Barrio Las Lajas	9.944,50
10	OCTUBRE	PARQUE PRINCIPAL	Barrio La Floresta	4.259,26
11	OCTUBRE	PARQUE LA FLORESTA	Barrio El Prado	1.599,00
12	OCTUBRE	PARQUE EL PRADO	Barrio Belen	934,49
				51.636,78

CRONOGRAMA CORTE DE CESPED LA UNION 2026

CODIGO	MES	NOMBRE	UBICACION DEL AREA A INTERVENIR	AREA M2 EJECUTADO
1	NOVIEMBRE	COLISEO FATIMA	Barrio Fatima	4.371,79
2	NOVIEMBRE	POLIDEPORTIVO	Barrio El Jardin	1.167,80
3	NOVIEMBRE	PARQUE EL JARDIN	Barrio El Jardin	874,76
4	NOVIEMBRE	PARQUE SAN PEDRO	Barrio San Pedro	3.148,48
5	NOVIEMBRE	AVENIDA SAN LUIS PEATONAL SAN LUIS	Barrio San Pedro, Barrio Los Hateños, Barrio os Viñedos, Via a San Luis	10.738,20
6	NOVIEMBRE	CANCHA LAS BRISAS	Barrio Las Brisas	4.925,76
7	NOVIEMBRE	ANDEN ENTRADA LA UNION	Barrio Las Lajas	3.630,23
8	NOVIEMBRE	SEPARADOR ENTRADA LA UNION	Barrio Las Lajas	6.042,51
9	NOVIEMBRE	LA ERMITA	Barrio Las Lajas	9.944,50
10	NOVIEMBRE	PARQUE PRINCIPAL	Barrio La Floresta	4.259,26
11	NOVIEMBRE	PARQUE LA FLORESTA	Barrio El Prado	1.599,00
12	NOVIEMBRE	PARQUE EL PRADO	Barrio Belen	934,49
				51.636,78

CRONOGRAMA CORTE DE CESPED LA UNION 2026

CODIGO	MES	NOMBRE	UBICACION DEL AREA A INTERVENIR	AREA M2 EJECUTADO
1	DICIEMBRE	COLISEO FATIMA	Barrio Fatima	4.371,79
2	DICIEMBRE	POLIDEPORTIVO	Barrio El Jardin	1.167,80
3	DICIEMBRE	PARQUE EL JARDIN	Barrio El Jardin	874,76
4	DICIEMBRE	PARQUE SAN PEDRO	Barrio San Pedro	3.148,48
5	DICIEMBRE	AVENIDA SAN LUIS PEATONAL SAN LUIS	Barrio San Pedro, Barrio Los Hateños, Barrio os Viñedos, Via a San Luis	10.738,20
6	DICIEMBRE	CANCHA LAS BRISAS	Barrio Las Brisas	4.925,76
7	DICIEMBRE	ANDEN ENTRADA LA UNION	Barrio Las Lajas	3.630,23
8	DICIEMBRE	SEPARADOR ENTRADA LA UNION	Barrio Las Lajas	6.042,51
9	DICIEMBRE	LA ERMITA	Barrio Las Lajas	9.944,50
10	DICIEMBRE	PARQUE PRINCIPAL	Barrio La Floresta	4.259,26
11	DICIEMBRE	PARQUE LA FLORESTA	Barrio El Prado	1.599,00
12	DICIEMBRE	PARQUE EL PRADO	Barrio Belen	934,49
				51.636,78